

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования
МБОУ «Лицей №17»**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	01.10.2024	10.10.2024	Утусикова Е.В., замдиректора по УМР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2024 году	до 18.10.2024		Соколова А.А., директор
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	11.11.2024	15.11.2024	Эртель Е.Н, замдиректора по ВР, Сагитова Т.С., советник директора по воспитанию
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	18.11.2024	22.11.2024	Утусикова Е.В., замдиректора по УМР, Эртель Е.Н, заместитель директора по ВР, Сагитова Т.С., советник директора по воспитанию
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	22.11.2024	25.11.2024	Утусикова Е.В., замдиректора по УМР, Эртель Е.Н, заместитель директора по ВР, Сагитова Т.С., советник директора по воспитанию
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			
5	Голосование за проекты	День выборов	25.11.2024		Утусикова Е.В., замдиректора по УМР, Эртель Е.Н, заместитель директора по ВР, Сагитова Т.С., советник директора по воспитанию
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			

6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	27.11.2024	10.12.2024	Утусикова Е.В., замдиректора по УМР
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакет документов	до 20.12.2024		Утусикова Е.В., замдиректора по УМР
6	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проектов в 2025году	Январь 2025	Не позднее 25.08.2025	Соколова А.А., директор